                                                  Zápis č. 59
          Ze zasedání  ZO Břežany II ze dne  25. 6. 2014 na OÚ Břežany II od 19 hod
        Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, Z. Luňáčková , R. Hejda, S. Navrátil
         Omluven: J. Král, J. Kratochvílová
       Program: 1.  Schválení zápisu č. 58. ze dne 14. 5. 2014
                         2. Zpráva komise o výběru TDI na stavbu MŠ
                          3. Reklamace akce „Vrbičky“- výsadba zeleně
                          4. Schválení závěrečného účtu obce Břežany II na rok 2013
                          5. Příprava realizace chodníku – II. etapa

                          6. Rozpočtové opatření č. 4/2014
                         9.  Diskuse

                         10.  Usnesení

                         11.  Závěr

              Byly doplněny další body programu:

                          7. Informace k termínu výstavby nové MŠ
                          8. Vypracování zadávací dokumentace od JUDr. Němečkové- odsouhlasení
      Ad1/  Zápis č. 58
                     Usnesení:                     Pro: 5    Proti : 0    Zdržel se: 0

      Ad2/    ZO bere na vědomí, že komise pro výběrové řízení na TDI – nová MŠ Břežan y II    

                   rozhodla takto:     
                  byla vybrána firma Skloprojekt  spol. s  r. o. – IČ 16192974  

                                       -  cena     150.000,- Kč bez DPH- tj. nejnižší nabídka

                          Dalšími přihlášenými byly:

                          Ing. Josef Horák –   IČ  13747266                 cena 187.660,- Kč bez DPH

                          Vlastimil Šmejkal – IČ  14755165                 cena  175.850,- Kč bez DPH

       Ad3/  Reklamace akce Vrbičky
              Zhotoviteli byl odeslán reklamační list – na pozemku je 31 uschlých stromků a na ¼ nevzešla

                 tráva. Obec provedla sekání trávy až koncem červnu z důvodu hnízdění ptactva

    Ad4/  Obecní zastupitelstvo obce Břežany II schvaluje závěrečný účet obce Břežany II za rok 2013
               a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

                      Usnesení:            Pro: 5  Proti : 0    Zdržel se: 0                       

    Ad5/  Příprava realizace chodníku- II. etapa
              v současnosti probíhá úprava projektu, v červenci bude hotov projekt a  nacenění, bude

              následovat VŘ.

   Ad6/ Rozpočtové opatření č. 4/ 2014, které je nedílnou součástí tohoto zápisu
                    Usnesení:                      Pro : 5   Proti: 0   Zdržel se : 0  
Ad7/Informace k prodloužení termínu výstavby nové MŠ – 
         - od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015 + 30 dní po dokončení stavby následuje předložení dokumentace

              tzn., že konec je březen 2015

   harmonogram : viz níže

                                 Aktualizovaný harmonogram projektu  Výstavba  Mateřské školy Břežany II

	Aktivita
	Začátek aktivity
Původní
	Konec aktivity
Původní
	Začátek aktivity
Aktualizace
	Konec aktivity
Aktualizace

	Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací
	1.2.2013
	17.2.2013
	1.3.2014
	30.6.2014

	Provedení výběrového řízení - stavební práce
	18.2.2013
	31.3.2013
	1.7.2014
	31.8.2014

	Realizace stavebních prací
Datum zahájení a ukončení fyzické realizace
	1.4.2013
	31.3.2014
	1.9.2014
	28.2.2015

	Provedení výběrového řízení – vnitřní vybavení
	1.2.2013
	28.2.2013
	1.9.2014
	31.10.2014

	Kolaudace stavební části projektu
	1.3.2013
	31.3.2014
	28.2.2015
	15.3.2015

	Dodávka vnitřního vybavení
	1.2.2014
	28.2.2014
	1.2.2015
	28.2.2015

	Zajištění publicity projektu
	1.4.2013
	31.3.2014
	28.2.2015
	30.3.2015

	Datum ukončení projektu
	-
	-
	28.2.2015
	30.5.2015

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  Ad8/  ZO schvaluje a odsouhlasuje zadávací dokumentaci k VŘ na zhotovitele akce výstavba nové
            MŠ Břežany II. 1. kritérium je cena.
                                                 Pro: 5    Proti: 0    Zdržel se : 0
Ad9/ Diskuse
      -  ZO nemá připomínky k novému vlakovému jízdnímu řádu pro rok 2014-2015

      - parkování naproti čp.31- parkující budou písemně upozorněni, že brání ve výhledu při

        výjezdu od OÚ.

     - zrcadlo na silnici k Černíkům – čeká se na vyjádření PČR    
Ad10/   Usnesení 
              jsou součástí každého bodu programu

   Ad11/ Závěr

         Ve 20 hod  starosta obce zasedání ukončil.

        Příští zasedání bude svoláno podle potřeby

    Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

Z. Luňáčková ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král ………………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

                                                                           Razítko:
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